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IZZIVI PRI DVIGU FRAGMENTOV MOZAIKA POZIMI 

Oktobra 2023 je bil med arheološkimi 
izkopavanji pri SNG Drama v insuli XXXVIII 
najden mozaik iz 4. stoletja. Večji del mozaika je 
bil že v preteklosti uničen, saj so nanj postavili 
hipokavst. Od celote je ostalo 13 različno velikih 
fragmentov. Za nadaljevanje izkopavanj je bilo 
treba mozaik čimprej umakniti. V novembru sta 
bila zato izvedena zaščita in dvig fragmentov 
mozaika. 

Veliko težavo je povzročalo nestabilno vreme, 
saj je bilo v tistem času veliko dežja. Celoten 
teren je bil kljub pokrivanju s filcem in folijo 
zelo namočen, zato je bilo treba pred začetkom 
del počakati na postavitev zaščitnega šotora, 
ki bi omogočal nemoteno delo. Podrobnejši 
pregled stanja mozaika je pokazal, da so tesere 
nestabilne in jih skupaj drži le zemlja. Ta je 
prodrla med mozaične kocke in plasti ometa, 
ter jih ločila med seboj. Zemlja je ponekod 
popolnoma izpodrinila izjemno krhek omet. 
Robovi fragmentov mozaika so bili zelo 
nestabilni. Pred odstranitvijo nečistoč jih je 
bilo zato treba najprej zaščititi in stabilizirati. 
Površino kock smo očistili z vodo, zobnimi 
ščetkami in naravno spužvo. Med čiščenjem 
se je pokazala velika občutljivost črnih teser. 
Veliko jih je bilo razplastenih ali popolnoma 
razpadlih. Na očiščeno površino smo nanesli 
začasno zaščito iz dveh plasti gaze in Mowilitha. 
Zaradi namočenosti terena je bilo treba za 
boljši oprijem lepila površino neprestano sušiti 
s sušilniki. Na posušeno začasno zaščito smo 
nanesli plast nizko ekspanzijske poliuretanske 
pene in tankih lesenih letvic. Zaradi nizkih 
temperatur se običajna pena ni strjevala, zato 
jo je bilo treba zamenjati s peno za uporabo 
pri temperaturi do -10 ˚C. Po osušitvi smo 
odvečno peno porezali in poravnali. Drugo plast 
letvic smo postavili pravokotno na spodnje. 
S tem je bila zaščitna armatura trdna, vendar 
še vedno dovolj fleksibilna. Manjše fragmente 
smo armirali le s poliuretansko peno, saj je 
zagotovila dovolj stabilno oporo. Najprej smo 
poskusno dvignili manjše fragmente, s čimer 
je bilo lažje načrtovati dvig večjih. Med dvigom 
so fragmenti z lahkoto odstopili od podlage, saj 
je mozaične kocke in plasti ometa med seboj 
ločila že zemlja. Okoli večjih fragmentov smo za 
lažji dostop izkopali kanal. Z dleti in kopji smo 
fragmente postopno ločili od podlage. Po dvigu 
se je pokazalo, da je bil nukleus pod fragmenti 
popolnoma preperel in pomešan z zemljo. Vse 
fragmente smo nato z licem navzdol položili 
na lesene deske in  čeznje pritrdili gazo, ki je 
omogočila njihovo sušenje in nudila zaščito med 
prevozom v depo Mestnega muzeja Ljubljana.

Slika 12: Pritrjevanje začasne zaščite iz gaze, ki 
omogoča sušenje vlažnih fragmentov
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Slika 01: Fragmenti mozaika z ostanki malte, ki 
je obdajala stebričke hipokavsta (antični sistem 
talnega gretja)

Slika 02: Rekonstrukcija mozaika. Pripravila Maja 
Lavrič in Dejan Kožuh, CPA

Slika 03: Stanje enega od fragmentov pred 
začetkom del – zelo nestabilen rob

Slika 04: Izdelava zaščite robov fragmentov s 
plastelinom

Slika 05: Odstranjevanje površinskih nečistoč

Slika 06: Lepljenje prve od dveh plasti zaščite

Slika 07: Sušenje površine za boljši oprijem lepila 

Slika 08: Nanos prve plasti nizko ekspanzijske 
poliuretanske pene in lesenih letvic za izdelavo 
armature

Slika 09: Nanos druge plasti pene in letvic

Slika 10: Ločevanje mozaika od podlage

Slika 11: Fragment mozaika, ločen od podlage


